




MINISTER  
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

DDA-V-DK - 075 - 30533 /14  
Nk: 30533 /14



Warszawa, 03 kwietnia 2014 r.

Pan  
**Artur Kuczyński**  
Burmistrz Szczuczyna

Szanowny Panie Burmistrzu,

w odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca br. znak OG.7226.3.2014 skierowane do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, dotyczące realizacji zadania budowy obwodnicy m. Szczuczyn w ciągu drogi krajowej nr 61, informuję, co następuje.

Przedmiotowe zadanie zostało ujęte w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015 ustanowionym uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r.

Dnia 27 sierpnia 2012 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych firmą FCC Construcccion S.A. na kwotę 124,8 mln zł. Ze względu na niskie zaawansowanie rzeczowe oraz problemy finansowe wykonawcy nie gwarantujące realizacji projektu w terminie, GDDKiA z dniem 22 czerwca 2013 r. wypowiedziała umowę firmie FCC Construcccion S.A.

Należy wskazać, że niezwłocznie po wypowiedzeniu kontraktu dotychczasowemu wykonawcy podjęte zostały działania zmierzające do możliwie szybkiej kontynuacji robót budowlanych. W tym celu przeprowadzona została inwentaryzacja dotychczas wykonanych prac i dnia 19 września 2013 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na dokończenie realizacji zadania. Zgodnie z warunkami przetargu termin realizacji to 13 miesięcy od rozpoczęcia robót.

Odnosząc się do przewlekłości prowadzonej procedury przetargowej uprzejmie informuję, że pierwotny termin składania ofert ustalony na 31 października 2013 r. był kilkakrotnie zmieniany, i aktualnie mija 12 maja 2014 r. W toku postępowania złożone zostało do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie dwóch firm: Energopol Szczecin S.A. oraz Budimex S.A. dotyczące postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu. W chwili obecnej toczy się postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie, którego przedmiotem jest skarga GDDKiA na wyrok KIO. Termin kolejnej rozprawy wyznaczony został na dzień 9 kwietnia 2014 r. W związku z powyższym termin otwarcia ofert musiał zostać przesunięty w czasie.

Odnosząc się do problematyki ewentualnej utraty dofinansowania projektu ze środków UE informuję, że zgodnie z zasadami rozliczania środków UE wszystkie wydatki poniesione na realizację zadania do dnia 31 grudnia 2015 r. są traktowane jako wydatki kwalifikowalne – a więc podlegające zwrotowi ze środków UE. Na chwilę obecną brak jest zagrożenia utraty środków unijnych.

Z poważaniem

Do wiadomości:  
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów, KPRM.

Z upoważnienia  
MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU  
  
Zbigniew Rynasiewicz  
SEKRETARZ STANU