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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST 00 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 



1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu pn. 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta 

Szczuczyn’’. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

1.3.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi  

Specyfikacjami Technicznymi :  

1. ST 01 ROBOTY ZIEMNE  

2. ST 02 KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTAŻOWE  

3. ST 03 ROBOTY DROGOWE ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE  

  

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do użytkowania 

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami. 

W skład sieci wchodzą:  

A. Kanalizacja sanitarna: 

 kanały sanitarne z rur Ø 200 PVC ( SN10) o całkowitej długości 806,0 m;  

 kanały sanitarne grawitacyjne z rur Ø 300 PVC ( SN10) o całkowitej długości 

193,0 m;  

 przykanaliki z rur Ø 160 PVC ( SN10) o całkowitej długości 452,0 m;  

 trójniki Ø 200/160 PVC i Ø 300/160 PVC 

 studnie kanalizacyjne włazowe z kręgów betonowych Ø1200 mm;  

1.4. Niektóre określenia podstawowe  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Umowa – załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych 

dokumentów kontraktu, która wraz z załącznikami reguluje prawa i obowiązki stron wynikające 

z niej i związane z jej wykonaniem.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  



Teren budowy/Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 

osi drogi lub obiektu mostowego.  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 

budowy.  

Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco:  

 ST - Specyfikacja Techniczna,  

 PN - Polska Norma,  

 PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,  

 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,  

 PZJ - Program Zapewnienia Jakości,  

 ITB - Instytut Techniki Budowlanej,  

 WO - Warunki Ogólne.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 

nadzoru.  

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy  

Dokumentację projektową budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, 

stanowią:  

 Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, będący w posiadaniu 

Zamawiającego,  

 Projekt wykonawczy, będący w posiadaniu Zamawiającego,  

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 

 Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, będący w posiadaniu 

Zamawiającego,  

 Dziennik budowy;  

 Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych;  

 Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z 

załączonymi protokołami z badań kontrolnych.  

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ująć:  

 obsługę geodezyjną budowy, geodezyjną dokumentację powykonawczą 

obiektów i  

 powykonawczą dokumentację projektową budowy dla całości wykonywanych 

robót;  



 projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione z 

zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz z 

uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;  

 organizację i zabezpieczenie placu budowy;  

 nadzory właścicieli istniejących urządzeń podziemnych.  

 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową budowy i specyfikacjami.  

 

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty 

przekazane przez Inspektora nadzoru wykonawcy stanowią część kontraktu, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 

w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje następująca kolejność 

ważności dokumentów:  

(a) Akt Umowy;  

(b) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty oraz  

(c) Warunki Szczególne Kontraktu;  

(d) Warunki Ogólne Kontraktu;  

(e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;  

(f) Dokumentacja projektowa;  

(g) Wyceniony Przedmiar Robót;  

(h) inne dokumenty będące częścią Kontraktu:  

(h1) Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu;  

(h2) Karta Gwarancyjna.  

  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji 

projektowej budowy i specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i  

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały 

lub Roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową budowy lub 

specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów 

budowli, to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na 

koszt wykonawcy.  

 

 

 

 

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy  

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu 

budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:  



 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac 

budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według  

uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania 

objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). 

 

W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do 

istniejących posesji w okresie prowadzenia robót, a w harmonogramie robót 

uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego 

zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. 

Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu 

wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.  

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco i uzgodniony z właścicielem drogi oraz 

policją  

 W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych.  

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i 

inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora nadzoru.  

 Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru.  

 Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową 

włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 

czynników i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, 

gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę kontraktową 

winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 

związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty 

ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do  

obowiązków wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich 

warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 

projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  

 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie:  

 utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 



wynikających ze skażenia, hałasu  lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania.  

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

- możliwością powstania pożaru. 

  

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa  

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie zamawiający.  

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  



Uznaje się, że w cenę kontraktową włączone są wszelkie opłaty za nadzór 

użytkowników i właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie 

prowadzenia robót.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego.  

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru.  

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy i wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami inspektora nadzoru.  

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

  



1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

1.5.12. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót.  

 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac 

oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca powiadomi jednostki i 

organy uzgadniające oraz właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową, 

stosownie do uzgodnień i decyzji zawartych w załącznikach do projektu  

budowlanego.  

Z chwilą przejęcia placu budowy wykonawca odpowiada przed właścicielami 

nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody 

powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i 

wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców 

terenu przekazanego czasowo pod budowę.  

Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób 

zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 

montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace 

związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają  

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

 

1.5.13. Prace wykonywane w pasie drogowym.  

 

Prowadzenie robót na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym 

urządzeń wymaga zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego.  

Zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie 

drogowym i ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód 

mogących zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami. 

Przed rozpoczęciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca 

zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie właściciela dróg celem przekazania 

terenu. Po zakończeniu robót zajmowane odcinki pasa drogowego należy przywrócić 

do stanu pierwotnego. Zakończenie prac należy zgłosić właścicielowi i uzyskać 

pozytywną opinię odbioru. Wszelkie koszty związane z w/w zezwoleniami nie 

podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową.  

 

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

 



Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 

roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 

inaczej.  

 

1.5.15. Wykopaliska  

 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 

budowy będą uważane za własność zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić inspektora i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych 

poleceń wykonawca poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, inspektor 

nadzoru po uzgodnieniu z zamawiającym i wykonawcą ustali wydłużenie czasu 

wykonania robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła szukania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów  

przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora 

nadzoru.  

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.  

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie  

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 

ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy 

lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań inspektora nadzoru.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 



wyszczególnione w kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru 

zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 

inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.  

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

 

Jeśli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 

inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.  

 

 

 

3. SPRZĘT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym kontraktem.  

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu,  



zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 

4. TRANSPORT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w  

dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym  

kontraktem.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu  

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru będą 

usunięte z placu budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego  

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość  

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,  

wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez wykonawcę oraz poleceniami  

inspektora nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich  

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez inspektora  

nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny 

koszt (za wyjątkiem, gdy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 

wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia  

wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  

lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  

 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez inspektora nadzoru.  

 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  



 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót , bhp,  

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych robót,  

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji inspektorowi nadzoru;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,  

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu 

badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru  

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań.  

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji.  

Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 



pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi wykonawca.  

 

6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w ST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby  

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez  

wykonawcę inspektorowi nadzoru.  

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone.  

 

6.7. Dokumenty Budowy  

 

(1) Dziennik Budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym zamawiającego i 

wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania wykonawcy terenu budowy,  

 datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,  

 uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót,  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  

 uwagi i polecenia inspektora nadzoru,  

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,  

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  



 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót,  

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

 dane dotyczące jakości materiałów 

 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika 

budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy 

robót.  

 

(2) Księga obmiaru  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w ST.  

 

(3) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące 

dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) operaty geodezyjne,  

g) plan „bioz”.  

 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie zamawiającego. 

 

 

 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  



Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie 

indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym 

przez wykonawcę i inspektora nadzoru.  

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, w 

KNR-ach oraz KNNR-ach oraz za pomocą kalkulacji własnej. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

Projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robót.  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej.  

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój ilości, które mają być 

obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych.  

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót.  

 

7.4. Wagi i zasady ważenia. 

 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom  

specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.  

 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.  

 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiar 

robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednim 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z inspektorem nadzoru.  



 

8. ODBIORY ROBÓT  

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót.  

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 odbiorowi częściowemu,  

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora 

nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów  

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

 

8.3. Odbiór częściowy.  

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.  

 

8.4. Odbiór końcowy  

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 



pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi,  

 szczegółowe specyfikacje techniczne,  

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

 protokoły odbiorów częściowych,  

 recepty i ustalenia technologiczne,  

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

 wyniki pomiarów kontrolnych,  

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia 

jakości (PZJ),  

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (itp. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie.  

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  



 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 

gwarancji.  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

9.1. Ustalenia ogólne 

  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji w kosztorysie i przyjętą przez zamawiającego w 

dokumentach umownych.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w kontrakcie.  

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej 

budowy.  

 

Cena jednostkowa będzie obejmować  

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,  

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

 do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa 

zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie jest ostateczna i  

wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 

kosztorysową.  

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST  

 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagać ogólnych obejmuje 

wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. Błędy 

w kosztorysie przedmiarowym, popełnione przez biuro projektów, nie zwalniają wykonawcy od 

prawidłowego zestawienia w zakresie objętym dokumentacją projektową.  

Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i szczegółowego zapoznania się z dokumentacją 

techniczną i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana trasy 

wynikająca z uzgodnień z właścicielami gruntów). Ewentualne niezgodności należy zgłosić do 

inwestora w formie pisemnej przed złożeniem oferty przetargowej.  

 

9.3. Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu  

 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać projektową dokumentację 

powykonawczą budowy oraz, jeżeli będzie taka konieczność, aktualizację projektów 

tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 



zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują zakres robót 

zgodny z opisem zawartym w ST.  

 

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy :  

 dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 

znaki itp.);  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i 

obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST.  

 

9.5. Koszty zajęcia pasa drogowego.  

 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz opłaty za umieszczenie obcych 

urządzeń w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i  

specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 

Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi 

Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu  

robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi  

wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST 01 

ROBOTY ZIEMNE 

 

1. WSTĘP  

 



1.1. Przedmiot ST  

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczuczyn.  

 

1.2. Zakres stosowania ST  

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 

ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe 

związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej dla opisanego w punkcie 1.1. obszaru.  

Zakres robót obejmuje (1):  

 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,  

 wykopy w gruncie, wąsko i szerokoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład i z 

wywozem,  

 umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi,  

 podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,  

 zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne,  

 zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników,  

 wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu na składowisko 

z jego utylizacją,  

 odwodnienie wykopów,  

 montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli,  

 ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

(WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.  

Ponadto:  

 wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla urządzeń instalacji 

podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych,  

 zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym 

zagęszczeniem,  

 przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i 

melioracyjnych,  

 ukopy – pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy 

nasypów lub wykonania zasypki lub wywiezione na składowisko,  

 wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m,  

 nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których 

grunt jest celowo zagęszczony,  



 odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu 

składowiska bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego 

zasypania wykopu,  

 wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 

określona wg wzoru: Is = Pd / Pds, gdzie:  

Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),  

Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora,  

 pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym 

bocznym zamkiem łączącym (brus, grodzica).  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

postanowieniami kontraktu.  

 

2. MATERIAŁY  

 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:  

 grunt wydobyty z wykopów,  

 grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na 

ewentualną wymianę gruntu,  

 materiały do umocnienia wykopów,  

 materiały do odwodnienia wykopów,  

 materiały do podparć i podwieszeń,  

 materiały na kładki dla pieszych.  

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne z postanowieniami  

kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca  

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz  

odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 

próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami  

PZJ.  

 

3. SPRZĘT  

 

Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST 00.  

Roboty ziemne prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Sprzęt używany  

do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który  

uzyskał akceptację inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

 

4. TRANSPORT  

 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urobku z robót ziemnych należy stosować środki  

transportu, spełniające warunki ogólne, podane w ST 00.  

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń  



wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały  

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez inspektora nadzoru.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Wymagania ogólne  

 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST 00.  

W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne: 

 Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, 

wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie 

robót ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów 

podziemnych, oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie 

niezbędnych prac badawczych i projektowych) (1) 

 Odspojenie i odkład urobku lub wywóz,  

 Przygotowanie podłoża, umocnienie ścian wykopów (2) 

 Zasypka i zagęszczenie gruntu,  

 Wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, ewentualna wymiana gruntu,  

 Odwodnienie terenu (3) 

 Plantowanie powierzchni skarp.  

 

5.2. Wymagania szczegółowe wykonania robót  

 

5.2.1. Wykopy (1) 

   

Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji 

projektowej, szerokość winna być dobrana do średnicy kanału.  

 Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy kanału i trwale 

oznaczy je w terenie.  

Na gruntach uprawnych należy zdjąć humus na szerokość 10 m (szerokość pasa robót), 

odłożyć na bok i po zasypaniu wykopów rozścielić.  

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć darń i ziemię 

roślinną pryzmując ją z jednej strony wykopu liniowego, zainstalować urządzenia  

odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi 

i gruntowymi.  

Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 

robót. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia 

wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi 

wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi 

wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław.  

 Odwodnienie wykopów  

Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie 

powierzchniowe poprzez drenaż wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze spadkiem 

w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co około 20 m. Wodę 

wypompowywać za pomocą pompy spalinowej. Wodę z odwodnień odprowadzać do 

najbliższego odbiornika.  



Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków 

gruntowo-wodnych i uzgadniać na bieżąco z inspektorem.  

 Roboty ziemne  

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 

eksploatację.  

Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z częścią 

graficzną projektu  

W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie.  

W wykopach wąskoprzestrzennych ściany umocnić w zależności od zagłębienia 

przewodu i warunków gruntowych grodźcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie 

można stosować szalunki systemowe dobrane stosownie do warunków gruntowych i 

zagłębienia. W przypadku wykopów pod przykanaliki,  

istniejące ogrodzenia przydomowe należy zabezpieczyć przed osunięciem się do 

wykopu lub dokonać ich demontażu na długości niezbędnej do wykonania wykopu oraz 

prac montażowych i ponownie zamontować. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 

odłożony przez wykonawcę na odkład lub wywieziony poza plac budowy w miejsce 

uzgodnione z inspektorem.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyższym 

od rzędnych projektowanych o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno 

być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem  

przewodów rurowych. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie 

istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych 

budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem.  

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie 

wykopów kładkami z barierkami dla przejścia pieszych.  

 Przygotowanie podłoża  

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 

przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.  

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania :  

 nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,  

 materiał nie może być zmrożony,  

 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.  

 

Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,97.  

 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  

 Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 

niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m.  

Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach:  

 etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na 

złączach,  

 etap II – po próbie szczelności złącz kanałów, wykonanie warstwy ochronnej w 

miejscach połączeń,  



 etap III - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką 

deskowań i rozpór ścian wykopu.  

Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem 

ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilności przewodu i nawierzchni nad 

rurociągiem.  

Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych wykonywać ręcznie, warstwami nie 

przekraczającymi 20 cm wraz z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw.  

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zgodnie z normą 

BN- 77/8931-12.  

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię 

na całej długości tras rurociągu posianie traw po uprzednim rozścieleniu humusu na 

terenach nieutwardzonych.  

Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione z inspektorem.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:  

 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 00. 

  

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru  

 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien wykonać badania mające na celu:  

 zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii,  

 określenie gruntu i jego uwarstwienia,  

 określenie stanu terenu,  

 ustalenie metod odwodnieniowych.  

Kontrola w trakcie robót winna obejmować:  

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na 

placu  

 budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,  

 sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  

 badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą,  

 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,  

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 

wzmocnionego z kruszywa mineralnego,  

 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych,  

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,  

 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw.  

7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 



Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.  

 

7.2. Jednostki obmiaru  

 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest :  

  

m³ - usunięcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), 

nasypanego (zasypywanie), zagęszczanie gruntu, rozścielenie humusu, podsypki i 

obsypki, wywóz nadmiaru gruntu i przywóz brakującego gruntu; wywóz gruzu  

m
2
- usunięcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, ułożenie i rozbiórka 

pomostów dla ruchu pieszego,  

kpl, szt - montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach, 

studzienki odwodnieniowe,  

m - rurociągi stalowe kołnierzowe, demontaż i montaż ogrodzeń przydomowych  

m-g - pompowanie wody z wykopu  

 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE  

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.  

 

8.2. Warunki szczegółowe  

 

Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu:  

 zdjęcie humusu  

 wykopy, przekopy  

 przygotowanie podłoża,  

 podsypki pod kanały i obiekty kubaturowe,  

 obsypka kanałów  

 zasypanie z zagęszczeniem wykopu,  

 zagęszczanie ziemi w wykopie,  

 rozścielenie humusu.  

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.  

Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować będzie on wykop dla 

obiektu liniowego – odcinki między miejscami przewidzianymi na posadowienie studzienek 

kanalizacyjnych.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.  

9.2. Płatności  

 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej 

specyfikacji.  



Zakres robót jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST.  

Cena wykonania robót obejmuje:  

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,  

 opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu 

wraz z uzgodnieniem i inne,  

 wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli, rurociągów,  

 zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie,  

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,  

 wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych,  

 ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu,  

 zabezpieczenie istniejącej zieleni- drzewa, krzewy itp.,  

 utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót,  

 wykonanie barierek zabezpieczających,  

 wykonanie prac objętych specyfikacją,  

 opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych,  

 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,  

 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-EN-298-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i kanalizacyjnej.  

Wymagania.  

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.  

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanki.  

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. .  

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów.  

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą oraz inne obowiązujące PN (EN-PN).  

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 

norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST 02. 

KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTAŻOWE 

  



1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot ST  

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót montażowych przy budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szczuczyn. 

  

1.2. Zakres stosowania ST 

  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi z  

uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych:  

 Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 01.  

 Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy 

wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie.  

 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela 

przewodów, które kolidują z nowobudowanymi.  

W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.: (4) 

Kanalizacja sanitarna:  

 Montaż kanałów z PVC o średnicy 300mm;  

 Montaż kanałów z PVC o średnicy 200mm;   

 Montaż kanałów z PVC o średnicy 160mm;  

 Montaż studni betonowych Ø1200 przykrytych włazami żeliwnymi z wypełnieniem 

betonowym Ø400;  

 Wykonanie tzw. „kopert betonowych” wokół studni;  

 Montaż rur stalowych ochronnych z uszczelnieniem ich końców pianką poliuretanową; 

 Wykonanie próby szczelności.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i 

postanowieniami kontraktu.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

postanowieniami kontraktu.  

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 

ST są:  



 

 rury gładkościenne kielichowe z  PVC o sztywności SN10, spełniające wymagania 

normy PN EN 1852, o średnicy 300 mm  

 rury gładkościenne kielichowe z PVC o sztywności SN10, spełniające wymagania 

normy PN EN 1852, o średnicy 200 mm,  

  rury gładkościenne kielichowe z PVC o sztywności SN10, spełniające  

  wymagania normy PN EN 1852, o średnicy 160 mm, 

 rury stalowe osłonowe o średnicy DN600 mm na rurociąg o średnicy 300 mm;  

 kręgi betonowe Ø1200mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729;  

 

Studnie betonowe muszą spełniać następujące wymagania:  

 nasiąkliwość betonu nie większa niż 4%;  

 wodoszczelność W8;  

 mrozoodporność F150;  

 beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich 

elementach betonowych studni, także w kinecie, w klasie C35/45 ( B45);  

 elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-

EN197-1;  

 zastosowanie uszczelek samosmarujących, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM  

spełniających wymagania EN 681-1; 

 minimalna siła wyrywająca stopień ≥ 5kN 

 posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie 

odpowiedniego dogęszczenia gruntu; 

 posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym 

wymaga pogłębienia wykopu o 0,25 m i zastąpienia usuniętego gruntu żwirem, 

pospółką lub dobrze zagęszczanym piaskiem; 

 posadowienie studni na gruntach słabych (grunty spoiste w stanie plastycznym,  

miękkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga całkowitej wymiany gruntu na 

dobrze zagęszczalny grunt sypki (wskaźnik uziarnienia U>5 zagęszczony do 

wskaźnika Is nie  

mniejszego od 0,95), możliwe jest też zastąpienie słabego gruntu piaskiem 

stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie zmniejszającym 

nacisk, a w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studni grubej warstwy 

słabego gruntu, zastosowania mikropalowania;  

 zwieńczenie studni wykonać z zastosowaniem zwężki redukcyjnej w terenie zielonym; 

w pasie  

 drogowym zwieńczenie wykonać płytą i pierścieniem odciążającym.  

 włazy żeliwne klasy co najmniej B125 o średnicy Ø600 mm, a w drodze włazy 

żeliwne typu ciężkiego klasy D400 o średnicy Ø600.  

 

Na studniach kanalizacyjnych należy zastosować włazy, które spełniają następujące  

wymagania: włazy wyłącznie niewentylowane, podwójnie zabezpieczone przed 

obrotem (nie ryglowane), bez wkładki amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia 

pokrywy min 50mm bez podcięcia, wykonane zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-

EN 124:2000 producentów, którzy uzyskali certyfikat zgodności z tą normą. Zaleca 

się wykonanie włazów z żeliwa szarego.  

Dopuszcza się stosowanie włazów z wypełnieniem betonowym.  

.  



 Do budowy przewodów mogą być używane tylko rury, kształtki i łączniki z PE nie 

wykazujące uszkodzeń, np. pęknięć, wgnieceń czy rys na powierzchni 

 Na załamaniach rurociągu i pod armaturą zastosować betonowe bloki oporowe 

40×40×20 cm.  

 Próby szczelności należy dokonywać dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności  

połączeń. Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i zasypaniu z podbiciem 

obu stron rur dla zabezpieczenia przed przesuwaniem się przewodu. Wszystkie 

załącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. 

Po wlaniu wody do przewodu winna wypłynąć woda klarowna. Wówczas uważa się 

próbę za pozytywną. 

 

2.2. Przepompownie ścieków (6) 

 

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w Szczuczynie Wykonawca zmodernizuje istniejącą 

przepompownie ścieków w ul. Nadstawnej zgodnie z załącznikiem nr 1 i z załącznikiem nr 2 w 

projekcie budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej firmy WILO. 

 

2.6. Dokumentacja 

  

Rury, studzienki i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, 

normami DIN oraz posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 

  

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów  

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 

uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez wykonawcę.  

  

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:  

 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

składowane lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku;  

 rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 

przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla 

rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej);   

 szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 

(koparki, wkładki itp.);  

 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 

(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w 

opakowaniach fabrycznych;  

 Składowanie kręgów, pokryw nastudziennych może odbywać się na powierzchni 

nieutwardzonej pod warunkiem, że naciski materiałów przekazywany na grunt nie 

przekracza 0,5 MPa;  

 Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 

pojedynczych kręgów;  



 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji o działaniu 

korodującym. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania 

powinna być utwardzona i odwodniona;  

 zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 

ujemnych znacznie wzrasta;  

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 

promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją 

słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

  

3. SPRZĘT  

 

Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub 

programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.  

 

4. TRANSPORT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

 transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce  

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr kształtki, złączki i inne 

materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 

omawianych środków ostrożności;  

 materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 

układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie 

wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach.  

 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle 

do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, 

wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z 

drewna, gumy lub innych odpowiednich.  

 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

 

 

 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Wymagania ogólne  

 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00.  



Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i  

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, 

decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami 

kontraktu.  

 

5.2. Roboty ziemne (1) 

 

Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST 01.  

 

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót:  

 

5.3.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów (4) 

 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 

zgodnie z dokumentacją techniczną.  

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 

przygotowaniu podłoża.  

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą 

mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do 

rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp.  

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 

Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 

technicznym wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m.  

Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-

92/B-10735 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych”.  

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną.  

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20 mm 

dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może 

przekraczać ±5 mm dla badanego odcinka.  

Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5oC.  

Studnie kanalizacyjne o śr. 1,2 m należy wykonać w konstrukcji prefabrykowanej 

zgodnie z dokumentacją projektową. Z uwagi na rodzaj gruntu, występującego w 

podłożu. Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy 

użyciu sprzętu montażowego. Przy montażu elementów należy zwrócić uwagę na 

właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe (linie), 

znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. Kręgi wyposażone są w przejścia 

szczelne rury PVC przez ścianę betonową wykonane za pomocą kształtki z uszczelką 

gumową.  

 

 

 

 

5.3.2. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego  

 

Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych 

elementów uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  

 



5.3.3. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, oraz skrzyżowania z 

istniejącym uzbrojeniem: kanalizacją deszczową, linią telefoniczną i kablem 

energetycznym.  

 

Przejścia przewodu przez drogi powinny być wykonywane w rurach osłonowych. 

Ustalone warunki budowy takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału 

rury osłonowej, długości i głębokości przejścia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i 

wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejść powinny być przestrzegane 

warunki opisane niżej. Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej 

technologii i najczęściej polega na przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w 

gotowym wykopie. Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe o średnicy 

umożliwiającej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej 

przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej powinna być określona w dokumentacji i 

uzasadniona względami wytrzymałościowymi. Przewód musi być umieszczony  

współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz 

swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. Przewody należy  

układać w rurach ochronnych na ślizgach. Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien 

mieć podparcie (podpory przymocowane do przewodu), których rozstaw powinien 

uniemożliwiać powstawanie ugięć.  

Rozstaw należy przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych producenta 

rur. Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody. Końcówki rury osłonowej 

należy uszczelnić pianką poliuretanową.  

Miejsce montażu rur ochronnych oraz ich długości zawarte są w dokumentacji 

projektowej.  

UWAGA: Przed przystąpieniem do robót należy wykonać w miejscach zbliżeń i 

skrzyżowań wykopy  

sondażowe, mające na celu zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia. Skrzyżowania z 

istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 00.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  

 

 

dłoża  

 

 

 

 

 

 pokryw włazowych studzienek  

 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy.  

 



Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

 

m³ - stabilizacja przekopów, obetonowanie włazów studzienek,  

m
2
 - podsypka pod studnie rewizyjne;  

kpl, szt - montażu kształtek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie końców rury ochronnej,  

m - rurociągu kanalizacyjnego PVC, montaż rur stalowych ochronnych, przełożenie istn. 

uzbrojenia;  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.  

 

8.2. Odbiór częściowy  

 

Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. Przy odbiorze  

częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonania robót  

 dane geotechniczne  

 dziennik budowy  

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 34  

  

8.2.1. Zakres  

 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  

 sposób wykonania wykopów pod względem obudowy  

 podłoża do budowy kanalizacji, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, 

rzędnych i głębokości ułożenia  

 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu  

 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności  

 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i 

normami przedmiotowymi  

 ułożenia przewodu na podłożu  

 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i 

prefabrykatów  

 szczelności przewodów i studzienek  

 materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia  

 izolacji studzienek  

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, 

szczelności.  



Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 

odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w 

formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

  

8.3. Odbiór techniczny końcowy  

 

Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

 dokumenty jak przy częściowym  

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  

 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu  

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów  

 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej  

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek  

 aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia  

 protokoły badań szczelności całego przewodu  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.  

 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

kontraktu, obmiarem robót.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Normy  

 

1. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

3. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  

4. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)  

5. PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.  

6. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

7. PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia.  

8. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

9. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 35  

10. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze.  

11. ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w 

systemach odwadniających i kanalizacyjnych.  

12. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska  

13. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994  



14. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I 

Budownictwo Ogólne.  

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

16. DIN4034 – cz. 1 i 2 – Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy 

studzienek  

kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.  

17. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


